

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง
โครงการต่อเติมรั้วเหล็กด้านหลังที่ทำการ อบต.ท้ายหาด
วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การจัดทำแบบรูปายการงานโครงการต่อเติมรั้วเหล็กด้านหลังที่ทำการ อบต.ท้ายหาด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง
โครงการต่อเติมรั้วเหล็กด้านหลังที่ทำการ อบต.ท้ายหาด
วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายชัยโรจน์ บุญทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ	
๒.	นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน	นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ	
๓.	นายวรรณธรรม ฉิมถาวร	ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ	

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง
โครงการต่อเติมรั้วเหล็กด้านหลังที่ทำการ อบต.ท้ายหาด
วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ น.
.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
๑.	นายชัยโรจน์ บุญทอง	ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒.	นายศิริวัฒน์ พุ่มเทียน	นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
๓.	นายวรรณธรรม ฉิมถาวร	ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

นายชัยโรจน์ บุญทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายวรรณธรรม ฉิมถาวร เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

การจัดทำแบบรูปายการงานโครงการต่อเติมรั้วเหล็กด้านหลังที่ทำการ อบต.ท้ายหาด

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

๑. จัดทำแบบรูปก่อสร้างที่แสดงถึง ขนาด รูปร่าง รายละเอียดของวัสดุ ขั้นตอน วิธีการคุณภาพของงานก่อสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ

๒. กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิค ระบุรายละเอียดต่างๆที่ไม่สามารถแสดงไว้ในแบบรูปก่อสร้างได้ อาทิเช่น มาตรฐานต่างๆ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการก่อสร้าง วิธีการทดสอบความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิธีการวัดปริมาณงาน และการจ่ายเงิน

๓. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

/๓. ตามหนังสือ...

๔. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา และตารางหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

๕. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และราคาวัสดุก่อสร้าง ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/คำดำเนินการ สำหรับการออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

๖. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง เห็นควรกำหนดไว้ ๖๐ วัน เนื่องจากเป็นจำนวนวันที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่กำหนดในแบบ-แปลนก่อสร้าง

๗. อัตราค่าปรับ

๗.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒ ปี (สองปี) นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดได้รับมอบงาน ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงาน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำแบบแปลนก่อสร้างและข้อกำหนดต่างๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับตามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในงานออกแบบว่าเป็นไปตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.๒๕๕๑ หรือไม่ ทั้งนี้หากงานโครงการดังกล่าวเข้าข่ายที่ต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกแบบ รับรองแบบ ก็จะพิจารณารับรองในแบบแปลนก่อสร้างให้ถูกต้อง

ข้อเสนอพิจารณา

- เห็นควรอนุมัติแบบรูปรายงานโครงการต่อเติมรั้วเหล็กด้านหลังที่ทำการ อบต.ท้ายหาด ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอย้างต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวรธรรม ฉิมถาวร)
(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยโรจน์ บุญทอง)