

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด และที่เว็บไซต์ <https://www.thaihad.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอรรคพล งามเผือก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องผิตประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและการประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและการประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและการประเมินผลแผน	๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลท้ายหาด	
๑. แนวทางการพัฒนา	๙
๒. วิสัยทัศน์	๑๐
๓. เป้าประสงค์	๑๐
๔. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๑๑

ส่วนที่ ๓ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๒
๒. แผนงานดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗	๑๔
๓. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๖
๔. ผลการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕
๕. ผลการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๙

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๓๔
--------------------------------	----

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะ	๓๔
-------------------------	----

ส่วนที่ ๖ ภาคผนวก

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ในภาพรวม	๓๖
- ตารางเปรียบเทียบการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม	

ข้อบัญญัติ จำนวน ๓ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗)	๓๘
---	----

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องผิติดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านต่างๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ / กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ / กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน / โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมิน เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนตำบลท้ายหาด

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เพื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริการการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลท้ายหาด หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการของสำนัก / กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ๑. นายอิทธิเดช กาฬดิษฐ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวจิตตรี เลิศทิพย์สกุล | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด | หมู่ที่ ๑ กรรมการ |
| ๓. นายประเสริฐ แสงสุวรรณ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด | หมู่ที่ ๕ กรรมการ |
| ๔. นายรุ่ง ชูชื่น | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด | หมู่ที่ ๖ กรรมการ |
| ๕. นางสาวมาลัยพร แสงสุวรรณ | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |

๖. นางพรรณทิภา หล้าวรรณ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงครามหรือผู้แทน		กรรมการ
๘. เกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงครามหรือผู้แทน		กรรมการ
๙. นายสมพร หวังเจริญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด) : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช่ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้วิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ

การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจให้สำนัก กอง ได้รับรายงานสรุปแล้ววินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไปแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข จึงนำเครื่องมือการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายหาด กำหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือน ธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

๑.๓ ความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล อารวมถึงอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒. เครื่องมือ

๓. กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒. การสำรวจ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจัดบันทึก สังเกต หรือวัด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

๓.๔ การสำรวจ ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลท้ายหาด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงสร้างมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงสร้าง วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติงานดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองคการบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ปลัด / สำนัก / กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด แต่ละคน แต่ละสำนัก / กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลท่าหาด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
- ๑.๒ พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ำ
- ๑.๓ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดทำผังเมืองและผังเมืองรวม
- ๑.๔ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้างสุขภาพอนามัย ป้องกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
- ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการและปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์
- ๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้ความเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ
- ๒.๕ การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ บริหารจัดการการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
- ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการป้องกันภัยอันตราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การบริการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริมทักษะความรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔.๒ คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน

๔.๓ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหารการเกษตร และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

๕.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

๕.๓ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ ๓ น้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี และสังคมที่ดี

แนวทางการพัฒนา

๖.๑ พัฒนาเสริมสร้างความสามัคคี เติบโต พิชัย รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๓ พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ

๖.๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และบำรุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และพัฒนาระบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

๒. วิสัยทัศน์

“ท้าทายหน้าอยู่ คู่บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการส่งเสริมอาชีพและการศึกษา พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

๓. เป้าประสงค์

๑. การก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการพัฒนาการคมนาคม และการขนส่งภายในท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค

๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และ มาตรฐาน

๓. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการศึกษามีคุณภาพ

๔. ส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์หรือสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. พัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน การระงับ อัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น

๖. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

๗. ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคมให้ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของประชาชน

๘. พัฒนากลุ่มอาชีพ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

๙. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ แก่ประชาชน

๑๐. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

๑๑. พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน ชุมชน

๑๒. พัฒนาการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทาง โดยชุมชน จัดการโดยชุมชน

๔. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

๒. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้นและทั่วถึง

๓. ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

๔. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึง

๖. ประชาชนสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยการส่งเสริมอาชีพ

๗. ศิลปวัฒนธรรมที่ดั้งมายังคงอยู่ในพื้นที่ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป

๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แบบยั่งยืนน่าอยู่อาศัย

๙. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในการพัฒนา

ส่วนที่ ๓
การดำเนินการติดตามและประเมินผล

๓.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๒๕,๘๔๐,๐๐๐	๒๙	๑๗๙,๑๒๙,๓๔๓	๒๙	๔๔,๕๕๖,๐๐๐	๘	๓,๗๔๐,๐๐๐	๕	๓,๐๑๐,๐๐๐	๙๑	๒๕๖,๒๗๕,๓๔๓
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๗	๑๖,๒๑๖,๕๒๒	๕๗	๑๖,๔๑๓,๔๒๒	๖๐	๑๖,๔๖๓,๑๔๒	๖๐	๑๖,๔๖๓,๑๔๒	๖๐	๑๖,๔๖๓,๑๔๒	๒๙๔	๘๒,๐๑๙,๓๗๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๐	๘๖๕,๐๐๐	๑๐	๘๖๕,๐๐๐	๑๐	๘๖๕,๐๐๐	๑๐	๘๖๕,๐๐๐	๑๐	๘๖๕,๐๐๐	๕๐	๔,๓๒๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการส่งเสริมเกษตร การลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว	๒	๖๓,๐๐๐	๓	๑๐๓,๐๐๐	๓	๑๐๓,๐๐๐	๓	๑๐๓,๐๐๐	๓	๑๐๓,๐๐๐	๑๔	๔๗๕,๐๐๐
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑	๑๒๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๐๐๐	๙	๗๖๐,๐๐๐
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี	๑๐	๑,๐๙๐,๐๐๐	๘	๘๘๐,๐๐๐	๑๐	๑,๐๙๐,๐๐๐	๘	๘๘๐,๐๐๐	๙	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๕	๔,๙๔๐,๐๐๐
รวม	๑๐๐	๔๔,๑๙๔,๕๒๒	๑๐๙	๑๙๗,๕๕๐,๗๖๕	๑๑๔	๖๓,๒๓๗,๑๔๒	๙๑	๒๒,๒๑๑,๑๔๒	๘๙	๒๑,๖๐๑,๑๔๒	๕๐๓	๓๔๘,๗๙๔,๗๑๓

๓.๒ แผนงานดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๖๑ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๒๕๙,๗๕๓ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ระหว่างปี	งบประมาณตั้งจ่าย ระหว่างปี	รวมโครงการและงบประมาณ	
					จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๖	๖๑๐,๐๐๐	-	-	๖	๖๑๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๗	๑๓,๘๔๙,๗๕๓	-	-	๓๗	๑๓,๘๔๙,๗๕๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย	๙	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๙	๓๐๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ส่งเสริม เกษตร การลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๑	๔๐,๐๐๐	-	-	๑	๔๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ สังคมที่ดี	๗	๒๖๐,๐๐๐	-	-	๗	๒๖๐,๐๐๐
รวม	๖๑	๑๕,๒๕๙,๗๕๓	-	-	๖๑	๑๕,๒๕๙,๗๕๓

๓.๓ แผนการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายหาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น จำนวน ๓๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑๓,๒๓๕,๑๓๐.๓๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๑๐๐.๐๐	-	-	๖	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๓	๖๒.๑๗	๑๔	๓๗.๘๔	๓๗	๑๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๓๓.๓๔	๖	๓๗.๕๐	๙	๑๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเกษตร การลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๑	๑๐๐.๐๐	-	-	๑	๑๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑	๑๐๐.๐๐	-	-	๑	๑๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสังคมที่ดี	๑	๑๔.๒๙	๖	๘๕.๗๒	๗	๑๐๐.๐๐
รวม	๓๕	๕๗.๓๘	๒๖	๔๒.๖๓	๖๑	๑๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมสะพานทางเดินเท้าบริเวณซอยหลังศาลเจ้าห้วยเนี้ยะ หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า บริเวณหลังโรงไม้ผู้ใหญ่สมยศ ศรีนิล หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการขุดลอกคลองซุง หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายหาด	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๒ เมษายน ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการขุดลอกลำประโดงต้นไทร ซอยเย็นศิริ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒ เมษายน ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการขุดลอกลำประโดงยายสำเภา ซอยเย็นศิริ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒ เมษายน ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอยภายในตำบลท้ายหาด	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวมยอดเงินทั้งสิ้น		<u>๖๑๐,๐๐๐</u>	<u>๖๐๔,๐๐๐</u>					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	โครงการคัดแยกขยะบูรณาการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการเฝ้าระวัง/ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ เอชอีซี ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการพระราชดำริและณรงค์ป้องกันโรค และกิจกรรมด้านสาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐	๔๒,๐๓๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	สนับสนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลท้ายหาด	๙๔,๕๐๐ โอนเพิ่ม ๒๒,๕๐๐ ๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลท้ายหาด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสภา เด็กและเยาวชน สภาวัฒนธรรมตำบล	๓๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๕	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๑๑๔,๐๐๐	๘,๕๑๒,๕๐๐	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๐ กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๑,๖๙๙,๒๐๐	๑,๖๓๙,๘๐๐	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๐ กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑๐ กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	สนับสนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายหาด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัว/สังคมมีความเข้มแข็ง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้	๓๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๓	โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	จ้างเหมาয়ام	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท้ายหาด)	๓๕๒,๘๐๐	๓๑๑,๐๔๐	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๒๔,๖๐๐	๖๔,๑๗๘	๕ กันยายน ๒๕๖๗	๙ กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการทัศนศึกษานอกห้องเรียน	๓๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๘ มีนาคม ๒๕๖๗	๘ มีนาคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการหนูน้อยหมีไฟ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๑	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนและเด็กเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท้ายหาด	๗๘,๑๐๔	๖๖,๐๔๓.๕๗	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง)	๒๒๔,๕๔๙	๑๙๓,๖๒๗.๗๑	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	โครงการจัดหาครุสาขาคัดแคลนโรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง)	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยดนตรี – นาฏศิลป์พื้นบ้าน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง)	๕๕๒,๐๐๐	๕๑๕,๒๐๐	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนท้ายหาด	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๙	โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลท้ายหาด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท้ายหาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	โครงการจัดการศึกษาตามหลักอรรถศาสตร์ตำบลท้ายหาด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๖๘,๒๐๕	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๓	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๑๑,๔๓๐	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	ตั้งจุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๑๓,๙๓๖.๐๖	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖	๔ มกราคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	ตั้งจุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	โครงการจัดอบรม/ทบทวนหรือเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทา-สาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวมยอดเงินทั้งสิ้น		๑๔,๐๖๗,๒๕๓	๑๒,๔๐๙,๕๔๐.๓๔					

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔๗	โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒,๒๐๐	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	โครงการจัดทำ/สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๙	โครงการพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ภาคประชาชน	๒๐,๐๐๐	๔,๙๕๐	๒๓ มกราคม ๒๕๖๗	๒๕ มกราคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมที่อ่าน หนังสือพิมพ์/วารสารประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๔,๘๖๐	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินของกลุ่มสตรีใน พื้นที่ตำบลท้ายหาด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	โครงการสนับสนุน/จัดการแข่งขัน/หรือเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวมยอดเงินทั้งสิ้น		๑๖๐,๐๐๐	๑๒,๐๑๐					

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕๓	โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	๔๐,๐๐๐	๘,๘๕๐	๑๑ กันยายน ๒๕๖๗	๑๑ กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวมยอดเงินทั้งสิ้น		<u>๔๐,๐๐๐</u>	<u>๘,๘๕๐</u>					

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลท้ายหาด	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๗๓๐	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวมยอดเงินทั้งสิ้น		<u>๒๐๐,๐๐๐</u>	<u>๑๖๐,๗๓๐</u>					

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสังคมที่ดี

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕๕	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี)	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๖	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวง (วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๕๗	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา (วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๘	โครงการวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๙	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ บุคลากร อบต.ท้ายหาด	๓๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๐	โครงการจัดทำวารสารหรือเอกสารเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่ บุคลากร อบต. ท้ายหาด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวมยอดเงินทั้งสิ้น		<u>๒๘๕,๐๐๐</u>	<u>๔๐,๐๐๐</u>					

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางระบายน้ำ คสล. ซอยบางหัวกรด ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายหาด	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ซอยสุขสมบูรณ์ ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลท้ายหาด	๑,๑๐๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางระบายน้ำ คสล. ซอยตาปุย หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายหาด	๑,๕๐๐,๐๐๐	๙๙๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางระบายน้ำ คสล. (ช่วงที่ ๒) ซอยบางหัวกรด ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลท้ายหาด	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๐๙๗,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต. ท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายหาด	๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๑๕๐,๐๐๐	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวมยอดเงินทั้งสิ้น		<u>๑๒,๑๕๐,๐๐๐</u>	<u>๙,๐๙๗,๐๐๐</u>					

๓.๔ ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	ค่าเฉลี่ย
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒๐ คะแนน)	๒๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ (๒๐ คะแนน)	๒๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๖๐ คะแนน)	๖๐
๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐ คะแนน)	๑๐
๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐ คะแนน)	๑๐
๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐ คะแนน)	๑๐
๓.๔	วิสัยทัศน์ (๕ คะแนน)	๕
๓.๕	กลยุทธ์ (๕ คะแนน)	๕
๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)	๕
๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕ คะแนน)	๕
๓.๘	แผนงาน (๕ คะแนน)	๕
๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕ คะแนน)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๓)	๒๐ ๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การรับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ อื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๒๐ ๕
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๓
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๓
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๓
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๖๐ ๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐

๓.๕ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	ค่าเฉลี่ย
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (๑๐ คะแนน)	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (๑๐ คะแนน)	๑๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (๑๐ คะแนน)	๑๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา (๑๐ คะแนน)	๑๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕ คะแนน)	๕
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕ คะแนน)	๕
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕ คะแนน)	๕
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕ คะแนน)	๕
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕ คะแนน)	๕
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕ คะแนน)	๕
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕ คะแนน)	๕
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา (๕ คะแนน)	๕
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕ คะแนน)	๕
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕ คะแนน)	๕
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (๕ คะแนน)	๕
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕ คะแนน)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนวนไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๑๐	๑๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่า	๖๐ (๕)	๖๐ ๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๔) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้อง	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจนหรือ การเสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่น คง ยั่งยืน ภายใต้หลัก ประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณมีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการใน การจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความ คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเงินสะสม หรือ รายจ่าย พัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ(การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑ ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
๒. ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพต่างกันไป เช่น ประมง รับจ้างทั่วไป หรืออาชีพอื่นๆ จึงไม่มีเวลาที่จะมาร่วมเวทีประชาคมได้ทั้งหมด
๓. งบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายงบประมาณได้ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด
๒. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม เกี่ยวกับการเสนอโครงการ / กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ทราบว่าการเสนอโครงการ / กิจกรรม ที่มากเกินไปหรือโครงการ / กิจกรรม ที่เกินศักยภาพทางองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จะดำเนินการเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม หรือหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๓. ควรดำเนินการซักซ้อมหรือทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้เต็มศักยภาพ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย ในพื้นที่
๔. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำมาจัดทำงบประมาณตามความเหมาะสมกับการพัฒนาในพื้นที่
๕. จำนวนโครงการที่นำมาทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรมีจำนวนเพิ่มมากกว่าเดิม

ภาคผนวก

สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบประเมินที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดในภาพรวม เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาดในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณจำนวน ๒๕๐ ชุด สรุปผลได้ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	๑๑๕	๔๖.๐๐
หญิง	๑๓๕	๕๔.๐๐
รวม	๒๕๐	๑๐๐.๐๐

ผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน ๑๑๕ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ตามลำดับ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๗	๒.๘๐
๒๐ - ๓๐ ปี	๓๗	๑๔.๘๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๓๖	๑๔.๔๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๔๒	๑๖.๘๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๕๕	๒๒.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๗๓	๒๙.๒๐
รวม	๒๕๐	๑๐๐.๐๐

ผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๐ รองลงมาคือ มีอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๐ มีอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๐ อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๐ และน้อยที่สุดมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๗ คนคิดเป็นร้อยละ ๒.๘๐ ตามลำดับ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๘๕	๓๔.๐๐
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า	๘๐	๓๒.๐๐
อนุปริญญา/เทียบเท่า	๓๔	๑๓.๖๐
ปริญญาตรี	๔๔	๑๗.๖๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๕	๒.๐๐
อื่น ๆ	๒	๐.๘๐
รวม	๒๕๐	๑๐๐.๐๐

ผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐ รองลงมามัธยมศึกษา/เทียบเท่า จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๐ ระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า จำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๐ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ น้อยที่สุดคืออื่นๆ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐ ตามลำดับ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	๒๒	๘.๘๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๙	๗.๖๐
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๖๗	๒๖.๘๐
รับจ้าง	๖๔	๒๕.๖๐
นักเรียน/นักศึกษา	๒๐	๘.๐๐
เกษตรกร	๓๕	๑๔.๐๐
อื่น ๆ	๒๓	๙.๒๐
รวม	๒๕๐	๑๐๐.๐๐

ผลการวิเคราะห์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๐ รองลงมาอาชีพรับจ้าง จำนวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๐ เกษตรกร จำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ อื่นๆ จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๐ รับราชการ จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๐ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ น้อยที่สุดเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๐ ตามลำดับ

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมครั้งนี้ ได้กำหนดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตตำบลท้ายหาด ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ปรากฏ ดังนี้

หัวข้อที่ประเมิน	คะแนนความพึงพอใจ	ค่าคะแนนเฉลี่ย	ค่าร้อยละของคะแนน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๑,๘๕๕	๙.๒๘	๗๔.๒๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑,๘๖๒	๙.๓๑	๗๔.๔๘
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑,๘๕๘	๙.๒๙	๗๔.๓๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๑,๘๔๓	๙.๒๒	๗๓.๗๒
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๘๓๗	๙.๑๙	๗๓.๔๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑,๘๖๕	๙.๓๓	๗๔.๖๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๑,๘๙๔	๙.๔๗	๗๕.๗๖
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๙๑๑	๙.๕๖	๗๖.๔๔
รวม	๑๔,๙๒๕	๙.๓๓	๗๔.๖๓

เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของตำบลท้ายหาดในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๓

เปรียบเทียบการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ
จำนวน ๓ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วัน เดือน ปี	โครงการ ในแผน ดำเนินงาน / (จำนวน)	โครงการ ที่ทำได้ / (จำนวน)	คิดเป็น ร้อยละ / ของ โครงการ	ใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ / ของ งบประมาณ	หมายเหตุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ห้วงเวลาตั้งแต่ : เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕	๕๕	(๓๙)	๗๐.๙๑	(๑๓,๑๔๓,๐๓๓.๓๘) (๑๔,๓๓๐,๙๕๑.๒๐)	๙๒	รายงานผลปี ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของ ทุกปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ห้วงเวลาตั้งแต่ : เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖	๖๐	(๔๐)	๖๖.๖๗	(๑๔,๒๑๒,๑๐๔.๒๙) (๑๕,๒๙๗,๓๙๑)	๙๒.๙๑	รายงานผลปี ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของ ทุกปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ห้วงเวลาตั้งแต่ : เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗	๖๑	(๓๕)	๕๗.๓๘	(๑๓,๒๓๕,๑๓๐.๓๔) (๑๕,๒๕๙,๗๕๓)	๘๖.๗๔	รายงานผลปี ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของ ทุกปี

สรุป : รายละเอียดการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗)

- รวมโครงการทั้งหมด (ตามข้อบัญญัติ) จำนวน ๓ ปี = ๑๗๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- รวมโครงการ (แผนดำเนินงานที่ทำได้) / ๓ ปี = ๑๑๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๘
- อัตราเฉลี่ยรวมโครงการ / ๓ ปี ดำเนินการได้ปีละ = ๓๘ โครงการ
- งบประมาณทั้ง ๓ ปีที่ใช้จริง = ๔๐,๕๙๐,๒๖๘.๐๑ บาท
- งบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้ง ๓ ปี = ๔๔,๘๘๘,๐๙๕.๒๐ บาท
- คิดเป็นร้อยละ = ๙๐.๔๓ %

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) , แผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ , แผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่
 ๒/๒๕๖๖ , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ พ.ศ. ๒๕๖๖ , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –
 ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ , แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ,
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๗ , แผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์แผนงาน	จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	จำนวนโครงการ ในแผนดำเนินงาน (ในข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗)	โครงการที่สามารถ ดำเนินการได้	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๒๙	๖	๑๑	๑๒,๗๕๔,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๗	๓๗	๒๓	๑๒,๔๐๙,๕๔๐.๓๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย	๑๐	๙	๓	๑๒,๐๑๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ส่งเสริม เกษตร การลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	๓	๑	๑	๘,๘๕๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๒	๑	๑	๑๖๐,๗๓๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคม ที่ดี	๘	๗	๑	๔๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๑๐๙	๖๑	๔๐	๑๓,๒๓๕,๑๓๐.๓๔

**** โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

มีทั้งหมด จำนวน ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๗% (ของ ๑๐๙ โครงการ)

**** โครงการที่ดำเนินการได้ตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๓๕ โครงการ (ของ ๖๑ โครงการ)**

**** โครงการที่ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๕ โครงการ**

รวมเป็น ๔๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๘%